

**ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной
и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году
МКОУ «СОШ с. Прималкинского»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	ответственные	Результат
1.	Назначение руководителя центра	март 2022 г	Руководитель ОУ	Назначен руководитель центра
2.	Правовое обеспечение создания и функционирования центра	Май - июнь 2022 г	Администрация школы	Утверждение положения о Центре, приказы ОУ, план.
3.	Проведение текущего ремонта (учебные кабинеты по предметным областям «Физика», «Химия», «Биология») в соответствии с типовым зонированием, фирменным стилем; установка оборудования.	Июнь - август 2022 г	Руководитель ОУ Завхоз	Готовность Центра
4.	Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра	Июль- сентябрь 2022 г	Руководитель ОУ, руководитель центра	Сформирована нормативно- правовая база Центра
5.	Создание раздела на официальном сайте МКОУ «СОШ с. Прималкинского»	июнь 2022 г	Администратор сайта	Размещение нормативно- правовых документов
6.	Презентация проекта и концепции Центра "Точка роста" для различных целевых аудиторий (обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители). Организация и проведение родительских собраний, классных часов в школе.	Май - июнь 2022 г	Руководитель ОУ, руководитель центра, классные руководители	Информационное освещение
7.	Участие в курсах повышение квалификации педагогических работников Центра "Точка роста" в части обучения новым технологиям по предметным областям "Химия", "Физика", "Биология", в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров; 2. Обеспечение участия педагогического состава в курсах повышения квалификации,	Июнь- сентябрь 2022 г	Руководитель центра, учителя- предметники	Пройдено обучение, получено свидетельство о повышении квалификации

	программах переподготовки кадров.			
8.	Оснащение центра оборудованием, предоставляемым в рамках проекта.	Согласно графика	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи	Созданы условия для реализации образовательных программ в Центре
9.	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра. Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра и учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования.	Июнь-сентябрь 2022 г	Руководитель центра, учителя-предметники	Разработаны и утверждены в установленном порядке документы по организации учебно-воспитательного процесса
10.	Организация набора обучающихся по программам Центров "Точка роста".	сентябрь 2022 г	руководитель центра	Сформированы группы, изданы приказы о зачислении обучающихся в центр и о комплектовании групп
11.	Открытие Центра "Точка роста"	Согласно графика	Руководитель ОУ, руководитель центра	Обеспечение работы центра в сроки, установленные федеральным координатором. Информационное освещение работы центра.